


CEVA – Champel-Hôpital

Etape 3 - Prolongation

INFO-12

Décembre 2013 à avril 2014



Travaux

La construction de l'enceinte extérieure de la halte en parois moulées au droit de l'avenue Miremont ainsi que de la dalle de couverture est achevée. Malheureusement, en raison des conditions météorologiques des mois de novembre et décembre, les travaux d'étanchéité nécessaires à la remise en service du carrefour entre l'avenue de Miremont et l'avenue de Champel n'ont pas pu être entrepris.

A partir du moment où les conditions climatiques seront favorables à la finalisation de ces travaux, il faudra 2 semaines de travaux supplémentaires pour le génie civil et 4 à 6 semaines pour le raccordement des réseaux souterrains (hors intempéries) avant la réouverture de l'avenue de Miremont.

POUR EN SAVOIR PLUS

www.ceva.ch

+41 (0)22 546 76 00 (Info-Service)

info@ceva.ch

Impacts

AVENUE DE MIREMONT

- Mise en impasse à l'arrivée sur l'av. de Champel, déviation du trafic et accès à l'av. de Champel par la rue Albert-Gos.

AVENUE DE CHAMPEL

- Déviation du tracé actuel de la chaussée au droit des n°51 à 55 av. de Champel, afin de libérer le carrefour av. de Champel/av. de Miremont.

AVENUE ALFRED-BERTRAND, AVENUE DUMAS ET PLATEAU DE CHAMPEL

- Pas de changement durant cette étape.

TPG

- Aucun déplacement d'arrêt durant cette étape.

TAXI

- Pas de changement d'emplacement de la station de taxi durant cette étape.