

Genève, le 8 février 2013

**Aux représentant-e-s  
des médias**

## **Communiqué de presse de la Direction de projet CEVA**

### **Projet CEVA (Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse): Une nouvelle étape de construction de la halte de Carouge-Bachet début le 16 février 2013.**

**La première étape des travaux sous l'autoroute de contournement prendra fin le 15 février 2013, soit avec environ deux semaines d'avance sur le planning initial. Une nouvelle étape consistant à construire la partie de la halte située sous la route de Saint-Julien commencera dès le lendemain.**

Du 5 septembre 2012 au 15 février 2013 se sont déroulés les travaux de construction de la halte de Carouge-Bachet sous l'autoroute au droit du tunnel du Bachet, à l'entrée du tube direction Perly. Ces derniers ont pu, grâce notamment au travail des ouvriers sur trois samedis, terminer avec deux semaines d'avance. Cela a permis de couler la dalle de couverture, futur plafond de la halte, avant le 21 décembre 2012. En effet, cette dalle a un temps de séchage d'environ un mois et il s'agissait de faire coïncider la pause des fêtes de fin d'année avec cette attente technique. Une tente a simultanément été posée pour garantir les meilleures conditions de séchage. La Direction de projet, les mandataires et les entreprises en charge de la réalisation des travaux ont ainsi pu maintenir les délais les plus optimistes.

Dès le 16 février 2013, les deux voies de l'autoroute (direction Perly) seront rendues à la circulation et la construction d'un nouveau morceau de la halte sous une partie de la route de Saint-Julien débutera. Cela implique une modification importante à la hauteur du carrefour du Bachet-de-Pesay : la suppression du « tourner à gauche » de la route de Saint-Julien, en provenance de Plan-les-Ouates, sur la route des Jeunes pour une durée de 5 mois. Un itinéraire de déviation est prévu en amont via l'avenue des Communes-Réunies ou via l'autoroute de contournement pour se rendre dans le secteur de La Praille, et une signalisation routière sera mise en place.

Les travaux situés sous la route de la Chapelle se poursuivent. Cette dernière sera rendue à la circulation selon le planning annoncé, soit en mai 2013.

*Pour tout complément d'informations :*

- Projet CEVA:  
Mme Caroline Monod, chargée de communication CEVA : +41 79 473 32 99;
- Etat de Genève:  
M. Cyril Baudin, direction régionale Rhône-Arve, Direction générale de la mobilité: +41 22 546 78 53.